

Първоначална информация за ограниченията на капацитета на железопътните линии с продължителност повече от седем последователни дни, за които над 30 % от прогнозния ежедневен обем на трафика по дадена железопътна линия е отменен, пренасочен или заменен с друг вид транспорт за ГДВ 2025/2026 г.

ЖП участък		Оценка на прогнозния дневен обем на трафика	Дата		Част от денонощието		Причина за наложеното ограничение	Засегнат от ограничението участък	капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия	Резултат от предварителните консултации със заявителите
Др	Бу		14 12 2025	12 12 2026	-	-						
<b>1-ва ЖП линия Калотина - Свиленград</b>												
Др	Бу	60	14 12 2025	12 12 2026	-	-	модернизация на линията	Алдомировци - Волюяк	60	след изграждане на нов текущ път , ще се прекъсне съществуващият.	0	
			01 06 2026	30 06 2026	9:00	13:00	механизиран среден ремонт	Петърч - Сливница	60	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци".	0	
гара	Волюяк	70	14 12 2025	12 12 2026	-	-	модернизация на коловозите	Волюяк - Драгоман	60	гарата ще работи с Четири ПОК	0	
Бу	Сф		14 12 2025	12 12 2026	-	-	модернизация на линията	София - Волюяк	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища. <b>Заобиколна линия - Волюяк - Илиянци - София</b>	0	
гара	София	242	14 12 2025	12 12 2026	-	-	модернизация на коловозите	Подуяне пътн. - София Волюяк - София София север - София Захарна фабрика - София Подуяне - София	120	Прекъсване на движението по източната част на гаровите коловози от 8-ми до 14-ти коловози. Частично изолиране на осигурителната техника в гарата. <b>Заобиколна линия - Волюяк - Илиянци - Яна - Казичене</b>	30	
Сф	Сп	80	01 05 2026	31 05 2026	9:00	13:00	механизиран среден ремонт	Подуяне - Искър път 1	60	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	0	
			01 06 2026	30 06 2026	9:00	13:00	механизиран среден ремонт	Вакарел - Елин Пелин	60	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	0	
			01 07 2026	31 07 2026	9:00	13:00	механизиран среден ремонт	Ихтиман - Костенец път 1	60	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	0	
			01 08 2026	31 08 2026	9:00	13:00	механизиран среден ремонт	Костенец Ихтиман път 2	60	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	0	
			01 09 2026	30 09 2026	9:00	13:00	механизиран среден ремонт	Костенец Септември път 1	60	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	0	
Сп	По	160	Не са планирани ограничения									
По	Дг	85	Не са планирани ограничения									
Дг	Сви	85	Не са планирани ограничения									
<b>Отклонения на 1-ва жп линия</b>												
Бу	Бан		Не са планирани ограничения									
Сп	Дщ	29	Не са планирани ограничения									
Стм	Пщр	57	Не са планирани ограничения									
Кру	Аг		Не са планирани ограничения									

ЖП участък	Оценка на прогнозния дневен обем на трафика											
			Дата		Част от денонощието		Причина за наложеното ограничение	Засегнат от ограничението участък	капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия	Резултат от предварителните консултации със заявителите
<b>2-ра жп линия София - Варна</b>												
Сф	М	100	14 12 2025	12 12 2026	-	-	Механизирано подновяване	Лакатник - Бов път 2	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2. Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.	0	
М	Пл	114	Не са планирани ограничения									
Пл	Го	102	Не са планирани ограничения									
ГО	К	110	14.12.2025	01.04.2026	-	-	Модернизация	гара Шумен 2 и 3 ПОК	100	прекъсване на част от коловозите	0	
К	Сл	80	01 04 2026	12 12 2026	-	-	Механизирано подновяване	Синдел - Провадия път 2	40	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.	-	
Сл	Ва	80	Не са планирани ограничения									
<b>Отклонения на 2-ра жп линия</b>												
Яс	Чкв	27	15 07 2026	30 07 2026	-	-	Ремонт на съоръжения	Ясен - Черквица	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране <b>Заобиколна линия - няма</b>	0	
Л	Тя	20	01 05 2026	31 07 2026	9:00	16:00	механизиран среден ремонт	Ловеч - Троян	12	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	0	
			01 08 2026	30 08 2026	-	-	Ремонт на съоръжения	Левски - Троян	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране <b>Заобиколна линия - няма</b>	0	
Шн	Кма	29	01 08 2026	30 08 2026	-	-	Ремонт и изграждане на укрепителни съоръжения	Смядово - Комунари	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране <b>Заобиколна линия - няма</b>	30	
Ра	Крд	24	01 05 2026	30 06 2026	9:00	16:00	механизиран среден ремонт	Добрич - Кардам	18	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	0	
			01 09 2026	30 09 2026	-	-	Ремонт на съоръжения	Добрич - Кардам	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране <b>Заобиколна линия - няма</b>	0	

ЖП участък	Оценка на прогнозния дневен обем на трафика	3-та жп линия Илиянци - Синдел разпределителна (Ваф)										
		Дата		Част от денонощието		Причина за наложеното ограничение	Засегнат от ограничението участък	капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия	Резултат от предварителните консултации със заявителите	
Сф	Кв	80	01 08 2026	12 12 2026	9:00	16:00	механизиран среден ремонт	Илиянци - Столник	60	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	0	
		70	01 06 2026	30 06 2026	-	-	Ремонт на насип от км 70+500 до км 70+700	Мирково - Златица	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - София - Пловдив - Карлово - Пирдоп	20	
			29.09.2026	02.10.2026	-	-	Модернизация	гара Пирдоп	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - София - Пловдив - Карлово - Пирдоп	20	
Кв	3	60	14 12 2025	01 09 2026	9:00	16:00	Механизирано подновяване	Казанлък - Черганово	50	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	0	
Кн	Кма	75	15.5.2026	24.5.2026	-	-		гара Лозарево	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. <b>Заобиколна линия - Карнобат - Дъбово - Г. Оряховица - Каспичан - Синдел разпр.</b>	19	
			1.5.2026	31.5.2026	-	-	Ремонт на съоръжения	Лозарево - Подвис	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. <b>Заобиколна линия - Карнобат - Дъбово - Г. Оряховица - Каспичан - Синдел разпр.</b>	19	
			7.5.2026	14.5.2026	-	-		гара Аспарухово	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. <b>Заобиколна линия - Карнобат - Дъбово - Г. Оряховица - Каспичан - Синдел разпр.</b>	19	
Кма	Слр	102	Не са планирани ограничения									
4-та жп линия Русе - Подкова												
Р	Го	80	01 06 2026	28 09 2026	8:00	15:00	ремонт на Дунав мост 1	Русе - Гюргево	40	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	0	
			01 06 2026	30 06 2026	9:00	16:00	механизиран среден ремонт	Борово - Моруница	40	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	0	
			01 07 2026	31 07 2026	9:00	16:00	механизиран среден ремонт	Долапите - Иваново	40	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	0	
			01 08 2026	31 08 2026	9:00	16:00	механизиран среден ремонт	Янтра - Г. Оряховица	40	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	0	
Го	Сз	50	01 07 2026	30 07 2026	-	-	Ремонт на съоръжения и укрепване на земно-скални откоси	Радунци - Дъбово	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. <b>Заобиколна линия - Дъбово - Карнобат - Комунари - Шумен - Г. Оряховица</b>	20	
Мх	Дг	40	01 10 2026	31 10 2026	9:00	16:00	механизиран среден ремонт	Меричлери - Димитровград	34	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	0	
Дг	Пва	20	15 06 2026	15 07 2026	-	-	Ремонт и изграждане на укрепителни съоръжения	Мост - Кърджали	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране <b>Заобиколна линия - няма</b>	0	

ЖП участък	Оценка на прогнозия дневен обем на трафика												
		Дата		Част от денонощието		Причина за наложено ограничение		Засегнат от ограничението участък		капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия	Резултат от предварителните консултации със заявителите
<b>Отклонения на 4-та жп линия</b>													
42-ра		01 08 2026	20 08 2026	-	-	Ремонт на съоръжения	Царева ливада - Габрово	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране <b>Заобиколна линия - няма</b>	0			
<b>5-та жп линия София - Кулата</b>													
Сф	Пр	80	Не са планирани ограничения									-	-
Пр	Рд	146	Не са планирани ограничения									-	-
Рд	Клт	54	01 08 2026	30 08 2026	-	-	Изграждане на подпорна стена от км 151+873 до км 152+001	Симитли - Пею Яворов	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране <b>Заобиколна линия - няма</b>	0		
			01 09 2026	12 12 2026	9:00	16:00	Механизирано подновяване	РП Гълъбник - Делян	40	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".			
<b>Отклонения на 5-та жп линия</b>													
51-ва		40	01 07 2026	30 07 2026	-	-	Ремонт и изграждане на укрепителни съоръжения	Голямо село - Бобов дол	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. <b>Заобиколна линия - няма</b>	0		
52-ра		60	01 08 2026	30 08 2026	-	-	Ремонт на съоръжения	Генерал Тодоров - Петрич	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране <b>Заобиколна линия - няма</b>	0		
<b>6-та жп линия Воляк - Гюшево</b>													
Бу	Рд	29	14 12 2025	12 12 2026	9:00	16:00	Механизирано подновяване	Разменна - Батановци	22	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	0		
			01 09 2026	30 09 2026	-	-	Изграждане на укрепителни съоръжения от км 26+140 до км 26+210 и от км 26+390 до км 26+525	Воляк - Храбърско	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. <b>Заобиколна линия - няма</b>	0		
			01 09 2026	30 09 2026	-	-	Ремонт на насип от км 31+500 до км 31+650	Храбърско - Разменна	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. <b>Заобиколна линия - няма</b>	0		
Рд	Кю	37	01 08 2026	20 08 2026	-	-	Ремонт на съоръжения	Земен - Кюстендил	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. <b>Заобиколна линия - няма</b>	0		
Кю	Гв	11	Не са планирани ограничения										
<b>7-ма жп линия Мездра - Видин</b>													
М	Бо	51	Не са планирани ограничения									-	-
Бо	Бр	45	Не са планирани ограничения									-	-
Бр	Вн	47	01 06 2026	31 08 2026	9:00	16:00	механизиран среден ремонт	Срацимир - Видбол	40	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	0		
<b>Отклонения на 7-ма жп линия</b>													
Бо	Бк	28	01 08 2026	20 08 2026	-	-	Ремонт на съоръжения	Монтана - Берковица	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. <b>Заобиколна линия - няма</b>	0		
Бр	Лм		Не са планирани ограничения										

ЖП участък	Оценка на прогнозния дневен обем на трафика											
		Дата		Част от денонощието		Причина за наложеното ограничение	Засегнат от ограничението участък	капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия	Резултат от предварителните консултации със заявителите	
<b>8-ма жп линия Пловдив - Бургас</b>												
По	Сз	66	01 02 2026	30 11 2026	-	-	модернизация гара Филипово	Филипово - Скуtare	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. <b>Филипово - Пловдив - Скуtare</b>	0	
			01 08 2026	30 11 2026	-	-	модернизация гара Филипово	Пловдив - Филипово	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. <b>Филипово - Пловдив - Скуtare</b>	0	
Сз	Кн	81	Не са планирани ограничения									
Кн	Бс	184	Не са планирани ограничения									
<b>Отклонения на 8-ма жп линия</b>												
По	Кв	41	01 04 2026	30 06 2026	-	-	модернизация гара Филипово	Филипово - Труд	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. <b>Заобиколна линия - няма</b>	0	
			01 04 2026	30 06 2026	9:00	17:00	модернизация гара Филипово	гара Филипово	33	Строителните дейности ще се извършват в 8 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	0	
			01 08 2026	30 11 2026	10:00	16:00	модернизация гара Филипово	гара Филипово	37	Строителните дейности ще се извършват в 6 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	0	
Фп	Пю	18	01 04 2026	30 06 2026	-	-	модернизация гара Филипово	Филипово - Панагюрище	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. <b>Заобиколна линия - няма</b>	0	
Сим	Нз	34	14 12 2025	12 12 2026	-	-	Механизиран среден ремонт поетапно, по коловозите в гарата	гара Любеново предавателна	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. <b>Заобиколна линия - Нова Загора - Стара Загора - Димитровград - Симеоновград</b>	20	
			01 05 2026	14 07 2026	9:00	16:00	механизиран среден ремонт	Раднево - Любеново предавателна	29	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	0	
			15 07 2026	13 08 2026	-	-	Ремонт на съоръжения и стабилизиране на слаби места	Нова Загора - Любеново предавателна	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. <b>Заобиколна линия - Нова Загора - Стара Загора - Димитровград - Симеоновград</b>	20	
			01 09 2026	30 09 2026	-	-	Ремонт на съоръжения и стабилизиране на слаби места	Любеново предавателна - Симеоновград	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. <b>Заобиколна линия - Нова Загора - Стара Загора - Димитровград - Симеоновград</b>	20	
<b>9-та жп линия Русе - Каспичан</b>												
			15.05.2026	24.05.2026	-	-	Механизирано подновяване	гара Просторно	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. <b>Заобиколна линия - Русе - Горна Оряховица - Каспичан</b>	20	
			15.05.2026	29.05.2026	-	-	Механизирано подновяване	гара Самуил	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. <b>Заобиколна линия - Русе - Горна Оряховица - Каспичан</b>	20	
Смл	К	40	15.05.2026	21.05.2026	-	-	Механизирано подновяване	гара Висока Поляна	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. <b>Заобиколна линия - Русе - Горна Оряховица - Каспичан</b>	20	
<b>Отклонения на 9-та жп линия</b>												
Смл	Си	17	Не са планирани ограничения									