

Първоначална информация за ограниченията на капацитета на железопътните линии с продължителност повече от седем последователни дни, за които над 30 % от прогнозния ежедневен обем на трафика по дадена железопътна линия е отменен, пренасочен или заменен с друг вид транспорт за ГДВ 2026 / 2027 г.

ЖП участък			Оценка на прогнозния дневен обем на трафика									
				Дата		Част от денонощието		Причина за наложеното ограничение	Засегнат от ограничението участък	капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия
1-ва ЖП линия Калотина - Свиленград												
Др	Ву	60	13 12 2026	11 12 2027	-	-	модернизация на линията	Алдомировци - Волюяк	50	След изграждане на нов текущ път, ще се прекъсне съществуващия	0	
			13 12 2026	11 12 2027	9:00	13:00	механизиран среден ремонт	Петърч - Костинброд	55	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци".	0	
гара Волюяк		70	13 12 2026	11 12 2027	-	-	модернизация на коловозите	Волюяк - Драгоман	50	гарата ще работи с Четири ПОК	0	
Ву	Сф	70	13 12 2026	11 12 2027	-	-	модернизация на линията	София - Волюяк	40	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища. Заобиколна линия - Волюяк - Илиянци - София	0	
гара София		242	13 12 2026	11 12 2027	-	-	модернизация на коловозите	Подуяне пътн. - София Волюяк - София София север - София Захарна фабрика - София Подуяне - София	120	Извършванена СМР по част от гаровите коловози от 6-ти до 12-ти коловози. Осигуряване движението на влаковете с част от МКЦ със времене софтуер и ПВУ. Заобиколна линия - Волюяк - Илиянци - Яна - Казичене	30	
Сф	Сп	80	13 12 2026	11 12 2027	-	-	модернизация на линията	София - Септември	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища. Заобиколна линия - София - Илиянци - Карлово - Пловдив	20	
			01 06 2027	30 06 2027	9:00	13:00	механизиран среден ремонт	Вакарел - Костенец	50	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци" на пътя в експлоатация. Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-	
Сп	По	160	Не са планирани ограничения						160	-	-	
По	Дг	85	Не са планирани ограничения						85	-	-	
Дг	Сви	85	Не са планирани ограничения						85	-	-	
Отклонения на 1-ва жп линия												
Ву	Бан		Не са планирани ограничения									
Сп	Дщ	29	20 07 2027	10 08 2027	-	-	Ремонт на съоръжения и стабилизиране на слаби места	Варвара - Велинград	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - няма	0	
Стм	Пщр	57	Не са планирани ограничения						57	-	-	
Кру	Аг		Не са планирани ограничения							-	-	

ЖП участък		Оценка на прогнозния дневен обем на трафика										
			Дата		Част от денонощието		Причина за наложеното ограничение	Засегнат от ограничението участък	капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия	Резултат от предварителните консултации със заявителите
2-ра жп линия София - Варна												
Сф	М	100	13 12 2026	31 05 2027	-	-	Механизирано подновяване	гара Илиянци	80	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват поетапно в условията на пълно прекъсване на 1, 2, 5, 6, 10, 12, 13 и 14 коловози в гарата	0	
			13 12 2026	31 03 2027	-	-	Механизирано подновяване	Лакатник - Бов път 2	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2. Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.	0	
М	Пл	114	Не са планирани ограничения						114		-	
Пл	Го	102	Не са планирани ограничения						102		-	
ГО	К	110	15 07 2027	15 08 2027	-	-	Ремонт на стоманобетонов мост на км 361+630 по път № 1	Дралфа - Попово	90	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на последователно пълно прекъсване на единия текущ път. Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.	-	
К	Сл	80	13 12 206	11 12 2027	-	-	Механизирано подновяване	Каспичан - Провадия път 1	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.	-	
Сл	Ва	80	Не са планирани ограничения						80		-	
Отклонения на 2-ра жп линия												
Яс	Чкв	27	15 07 2027	30 07 2027	-	-	Ремонт на съоръжения	Ясен - Черквица	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - няма	0	
Л	Тя	20	01 05 2027	31 07 2027	9:00	16:00	механизиран среден ремонт	Ловеч - Троян	15	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-	
			01 08 2027	30 08 2027	-	-	Ремонт на съоръжения	Левски - Троян	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - няма	0	
Шн	Кма	29	Не са планирани ограничения						29			
Ра	Крд	24	01 05 2027	30 06 2027	9:00	16:00	механизиран среден ремонт	Добрич - Кардам	18	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-	
			01 09 2027	30 09 2027	-	-	Ремонт на съоръжения	Добрич - Кардам	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - няма	0	

ЖП участък		Оценка на прогнозния дневен обем на трафика										
			Дата		Част от денонощието		Причина за наложеното ограничение	Засегнат от ограничението участък	капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия	Резултат от предварителните консултации със заявителите
3-та жп линия Илиянци - Синдел разпределителна (Ваф)												
Сф	Кв	80	13 12 206	31 08 2027	9:00	16:00	механизиран среден ремонт	Илиянци - Столник	60	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-	
		70	01 08 2027	30 08 2027	-	-	Ремонт на насип от км 70+500 домост	гара Мирково	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - София - Пловдив - Карлово - Пирдоп	20	
			13 12 206	30 06 2027	9:00	16:00	механизиран среден ремонт	Сопот - Карлово	55	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-	
Кв	3	60	13 12 206	30 06 2027	9:00	16:00	механизиран среден ремонт	Калофер - Дунавци	45	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-	
			15 03 2027	11 12 2027	9:00	16:00	Механизирано подновяване	Казанлък - Черганово	50	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-	
			01 08 2027	15 08 2027	9:00	16:00	Ремонт на стоманобетонов мост на км 289+600 и км 292+270	Гавраилово - Сливен	45	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-	
Кн	Кма	75	15.5.2027	24.5.2027	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	гара Лозарево	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - Карнобат - Дъбово - Г. Оряховица - Каспичан - Синдел разпр.	19	
Кма	Слр	102	1.9.2027	30.9.2027	-	-	Ремонт на съоръжения и стабилизиране на слаби места	Комунари - Синдел	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - Карнобат - Дъбово - Г. Оряховица - Каспичан - Синдел разпр.	19	
4-та жп линия Русе - Подкова												
Р	Го	60	01 06 2027	30 06 2027	9:00	16:00	механизиран среден ремонт	Моруница - Бяла	40	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-	
			01 07 2027	31 07 2027	9:00	16:00	механизиран среден ремонт	Иваново - Две могили	40	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-	
			01 08 2027	31 08 2027	9:00	16:00	механизиран среден ремонт	Янтра - Петко Каравелово	40	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-	

ЖП участък		Оценка на прогнозния дневен обем на трафика										
			Дата		Част от денонощието		Причина за наложеното ограничение	Засегнат от ограничението участък	капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия	Резултат от предварителните консултации със заявителите
Го	Сз	50	01 06 2027	30 09 2027	-	-	Ремонт на съоръжения и укрепване на земно-скални откоси	Кръстец - Дъбово		0		Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - Дъбово - Карнобат - Комунари - Шумен - Г. Оряховица
Мх	Дг	40	01 10 2027	31 10 2027	9:00	16:00	механизиран среден ремонт	Михайлово - Меричлери	34	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-	
Дг	Пва	20	15 06 2027	15 07 2027	-	-	Ремонт на съоръжения и стабилизиране на слаби места	Кърджали - Момчилград	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - няма	-	
Отклонения на 4-та жп линия												
42-ра			Не са планирани ограничения								-	
5-та жп линия София - Кулата												
Сф	Пр	80	13 12 206	11 12 2027	9:00	16:00	Механизирано подновяване	Горна Баня - Владая	60	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-	
Пр	Рд	146	Не са планирани ограничения						146		-	
Рд	Клт	54	13 12 206	11 12 2027	9:00	16:00	Механизирано подновяване	РП Гълъбник - Делян	40	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-	
			01 08 2027	30 08 2027	-	-	Изграждане на подпорна стена от км 151+873 до км 152+001	Симитли - Пею Яворов	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - няма	0	
Отклонения на 5-та жп линия												
51-ва		40	Не са планирани ограничения						40		-	
52-ра		60	01 09 2027	30 09 2027	9:00	16:00	механизиран среден ремонт	Генерал Тодоров - Петрич	50	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	0	
6-та жп линия Волуяк - Гюешево												
Бу	Рд	29	01 06 2027	11 12 2027	9:00	16:00	Механизирано подновяване	Разменна - Перник разпределителна	22	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-	
Рд	Кю	37	Не са планирани ограничения						37		-	
Кю	Гв	11	01 09 2027	30 09 2027	-	-	Ремонт на съоръжения и механизиран среден ремонт	Кюстендил - Гюешево	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - няма	0	
7-ма жп линия Мездра - Видин												
М	Бо	51	01 03 2027	31 03 2027	9:00	16:00	механизиран среден ремонт	Бели извор - Криводол	40	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-	
Бо	Бр	45	01 04 2027	30 09 2027	-	-	Механизирано подновяване	гара Бойчиновци	40	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват поетапно в условията на пълно прекъсване на 2, 3 и 4 коловози в гарата. Движението на влаковете ще се осъществява по другите коловози. Частично ограничение на трафика	-	
			01 08 2027	20 08 2027	-	-	Ремонт на съоръжения	Бойчиновци - Брусарци	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - няма	0	

ЖП участък		Оценка на прогнозния дневен обем на трафика										
			Дата		Част от денонощието		Причина за наложеното ограничение	Засегнат от ограничението участък	капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия	Резултат от предварителните консултации със заявителите
			01 10 2027	11 12 2027	-	-	Механизирано подновяване	гара Брусарци	40	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват поетапно в условията на пълно прекъсване на 2, 3 и 4 коловози в гарата. Движението на влаковете ще се осъществява по другите коловози. Частично ограничение на трафика	-	
Бр	Вн	47	Не са планирани ограничения								-	
Отклонения на 7-ма жп линия												
Бо	Бк	28	Не са планирани ограничения						28		-	
Бр	Лм	35	Не са планирани ограничения						35		-	
8-ма жп линия Пловдив - Бургас												
По	Сз		Не са планирани ограничения								-	
Сз	Кн	81	01 04 2027	30 06 2027	-	-	Модернизация на Жп линията	Ямбол-Карнобат	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране. Заобиколна линия - Стара Загора - Тулово - Сливен - Зимница	20	
Кн	Бс	184	Не са планирани ограничения						184		-	
Отклонения на 8-ма жп линия												
По	Кв	41	01 02 2027	30 11 2027	-	-	модернизация на междугарието Филипово-Скуtare	Филипово - Скуtare	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - Филипово-Пловдив-Пловдив разпределителна-Скуtare и обратно	20	
			01 04 2027	30 06 2027	-	-	модернизация на междугарието Филипово-Труд	Филипово - Труд	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - Филипово-Пловдив-Пловдив разпределителна-Скуtare-Стара Загора-Тулово-Карлово и обратно	20	
			01 04 2027	30 06 2027	9:00	17:00	модернизация гара Филипово	гара Филипово	37	Строителните дейности ще се извършват в 8 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-	
			01 04 2027	30 06 2027	-	-	модернизация гара Филипово	Филипово - Пловдив	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - няма	0	
Фп	Пю	18	01 08 2027	30 11 2027	-	-	модернизация гара Филипово	Филипово - Съединение	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - няма	0	
Сим	Нз	34	13 12 2026	30 06 2027	-	-	Механизиран среден ремонт поетапно, по коловозите в гарата	гара Любеново предавателна	30	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Нова Загора - Стара Загора - Димитровград - Симеоновград	20	
			01 06 2027	14 08 2027	9:00	16:00	механизиран среден ремонт	Раднево - Любеново предавателна	25	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	0	
			15 07 2027	13 08 2027	-	-	Ремонт на съоръжения и стабилизиране на слаби места	Нова Загора - Любеново предавателна	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Нова Загора - Стара Загора - Димитровград - Симеоновград	20	
			01 09 2027	30 09 2027	-	-	Ремонт на съоръжения и стабилизиране на слаби места	Любеново предавателна - Симеоновград	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Нова Загора - Стара Загора - Димитровград - Симеоновград	20	

ЖП участък		Оценка на прогнозия дневен обем на трафика										
			Дата		Част от денонощието		Причина за наложеното ограничение	Засегнат от ограничението участък	капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия	Резултат от предварителните консултации със заявителите
9-та жп линия Русе - Каспичан												
Р	Смл	40	13 12 2026	30 09 2027	9:00	16:00	Механизирано подновяване	Образцов чифлик - Ветово	30	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-	
			01 10 2027	11 12 2027	9:00	16:00	Механизирано подновяване	Просторно - Разград	30	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-	
			13 12 2026	30 09 2027	9:00	16:00	Механизирано подновяване	Разград - Самуил	25	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-	
			27 02 2027	13 03 2027	-	-	Механизирано подновяване	гара Самуил	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - Русе - Горна Оряховица - Каспичан	20	
Смл	К	40	20 09 207	30 09 2027	-	-	Механизирано подновяване	гара Висока Поляна	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - Русе - Горна Оряховица - Каспичан	20	
			01 10 2027	11 12 2027	9:00	16:00	Механизирано подновяване	Плоска - Каспичан	30	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-	
Отклонения на 9-та жп линия												
Смл	Си	17	01 04 2027	30 09 2027	9:00	16:00	механизиран среден ремонт	Исперих - Дулово	10	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-	
			15 07 2027	15 08 2027	-	-	Ремонт на съоръжения и стабилизиране на слаби места	Дулово - Силистра	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - няма	0	