

Капацитет на инфраструктурата, предназначен за железопътни превозвачи за ГДВ 2025 / 2026 г.																Приложение 4.3.1	
ЖП участък		Ограничаващо междугарие		N max (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета												
					Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение		N max експл.	Подробности за прекъсването		Въздействие върху трафика	
1-ва жп линия																	
Канз	Др	Кан	Др	59	Не са планивани ограничения в капацитета							59					
					Драгоман	Петърч	14.12.2025	12.12.2026	8:00	17:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	35	Строителните дейности ще се извършват в 9-часови "прозорци"		Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
					Гари Драгоман и Костинброд		14 12 2025	12 12 2026	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	35	Частично или пълно изолиране на ОТ. Гарата ще работи с до 3 електрифицирани ПОК.		Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
Др	Сф	Ац	Св	60	гари Алдомировци, Сливница и Петърч		14.12.2025	12.12.2026	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	35	Частично или пълно изолиране на ОТ. Гарата ще работи с до 2 електрифицирани ПОК.		Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
					Петърч	Сливница	01.06.2026	30.06..2026	10:00	14:00	Механизиран среден ремонт	55	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци".		Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
					гара Волюяк		14 12 2025	12 12 2026	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	50	Частично или пълно изолиране на ОТ. Гарата ще работи с до 4 електрифицирани ПОК.		Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
					Волюяк	София	14 12 2025	12 12 2026	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	40	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.		Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
гара София				242	гара София.		14 12 2025	12 12 2026	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	122	Извършванена СМР по част от гаровите коловози от 6-ти до 12-ти коловози. Осигуряване движението на влаковете (ОДВ) с част от МКЦ със времене софтуер и ПВУ. Заобиколна линия - Волюяк - Илиянци - Яна - Казичене		Частично ограничение на трафика.		
Сф	Сп	Ксц	Бл	90	София	Елин Пелин	14.12.2025	12.12.2026	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.		Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
					Подуяне	Искър	01.05.2026	31.5.2026	09:00	13:00	Механизиран среден ремонт	55	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци" по път № 1.		Частично ограничение на трафика.		
					Елин Пелин	Ихтиман	14.12.2025	12.12.2026	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.		Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
					Елин Пелин	Вакарел	01.06.2026	30.06.2026	09:00	13:00	Механизиран среден ремонт	55	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци" по път № 2.		Частично ограничение на трафика.		

ЖП участък		Ограничаващо междугарие		N max (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета									
					Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение	N max експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика
					Ихтиман	Септември	14.12.2025	12.12.2026	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Сф	Сп	Ксц	Бл	90	Костенец	Ихтиман	01.07.2026	31.7.2026	09:00	13:00	Механизиран среден ремонт	55	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци" по път № 1.	Частично ограничение на трафика.
					Костенец	Ихтиман	01.08.2026	31.8.2026	09:00	13:00	Механизиран среден ремонт	50	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци" по път № 2.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Костенец	Белово	01.09.2026	30.9.2026	09:00	13:00	Механизиран среден ремонт	55	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци" по път № 1.	Частично ограничение на трафика.
					Костенец	Белово	01.10.2026	31.10.2026	09:00	13:00	Механизиран среден ремонт	50	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци" по път № 2.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Сп	По	Сп	Пзк	160	Не са планирани ограничения в капацитета							160		
По	Дг	Пц	Прм	85	Не са планирани ограничения в капацитета							85		
Дг	Сви	Х	Лц	85	Не са планирани ограничения в капацитета							85		
2-ра жп линия София - Варна														
Сф	М	Зи	Мю	100	гара Илиянци		14.12.2025	12.12.2026	-	-	Механизирано подновяване	80	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват поетапно в условията на пълно прекъсване на 1, 2, 5, 6, 10, 12, 13 и 14 коловози в гарата	Частично ограничение на трафика.
					гара Бов		14.12.2025	12.12.2026	-	-	Преустройство	80	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на част от коловозите	Движението на влаковете ще се осигурява по другите коловози. Частично ограничение на трафика.
					Лакатник	Бов	14.12.2025	12.12.2026	-	-	Механизирано подновяване	80	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
					Лакатник		14.12.2025	12.12.2026	-	-	Преустройство	80	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на част от коловозите	Движението на влаковете ще се осигурява по другите коловози. Частично ограничение на трафика.
					Елисейна		14.12.2025	12.12.2026	-	-	Преустройство	80	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на част от коловозите	Движението на влаковете ще се осигурява по другите коловози. Частично ограничение на трафика.
					Зверино		14.12.2025	12.12.2026	-	-	Преустройство	80	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на част от коловозите	Движението на влаковете ще се осигурява по другите коловози. Частично ограничение на трафика.
М	Пл	М	Рм	114	Не са планирани ограничения в капацитета							114		
Пл	Го	Пм	Л	102	Не са планирани ограничения в капацитета							102		

ЖП участък		Ограничаващо междугарие		N мах (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета									
					Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение	N мах експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика
Го	К	Тг	Хкр	110	Търговище	Хан Крум	15.7.2026	30.7.2026	-	-	Ремонт на стоманобетонов мост на км 394+659 по път № 1	55	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 1	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
					Търговище	Хан Крум	1.8.2026	15.8.2026	-	-	Ремонт на стоманобетонов мост на км 394+659 по път № 2	55	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
					гара Шумен		15.12.205	3.5.2026	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	100	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на коловози №№ 2-ри и 3-ти	Движението на влаковете ще се осигурява по другите коловози. Частично ограничение на трафика.
К	Слр	К	П	80	Провадия	Каспичан	14.12.2025	12.12.2026	-	-	Механизирано подновяване	40	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
Слр	Ва	Бе	Езр	80	Повеляново	Белослав	1.7.2025	31.7.2025	-	-	Ремонт на стоманобетонов мост на км 521+965по път № 2	70	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
3-та жп линия Илиянци - Синдел разпределителна (Ваф)														
Сф	Кв	Кс	Хд	70	Илиянци	Столник	1.6.2026	30.10.2026	9:00	14:00	Изграждане на оптична кабелна линия	50	Строителните дейности ще се извършват в 5 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Илиянци	Столник	1.8.2026	12.12.2026	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	50	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Сопот	Карлово	1.7.2026	12.12.2026	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	55	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Кв	3	Шв	Гав	66	Калофер	Тъжа	1.7.2026	12.12.2026	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	55	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Тъжа	Съхране	1.7.2026	12.12.2026	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	55	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Съхране	Дунавци	1.7.2026	12.12.2026	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	55	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Гавраилово	Шивачево	1.7.2026	30.7.2026	-	-	Ремонт на тунел № 14, съоръжения и стабилизиране на слаби места	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Дъбово-Зимница се предлага алтернативен маршрут Тулово- Стара Загора - Зимница и обратно/трансбордиране.
Кн	Кма	Лкв	Дк	80	гара Лозарево		15.12.2025	14.5.2026	09:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	60	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
							15.5.2026	24.5.2026	-	-		0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	По време на пълното прекъсване по релацията Карнобат-Комунари се предлага алтернативен маршрут Сви-Сз/Нз-Дбв-Го-Рр/К и Сви-Сф-М-Рр / Трансбордиране
							25.5.2026	12.12.2026	09:00	16:00		60	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Дъскотна	Търнак	1.4.2026	30.4.2026	10:00	14:00	Изграждане на безнаставов релсов път	60	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Кма	Слр	Во	Ю	102	Не са планивани ограничения в капацитета									

ЖП участък		Ограничаващо междугарие		N мах (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета									
					Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение	N мах експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика
4-та жп линия Русе - Подкова														
Рр	Го	Дм	Брв	56	Русе разпределителна	Гюргево CFR	1.6.2026	28.9.2026	7:10	13:00	ремонт на Дунав мост 1	30	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика.
					Янтра	Горна Оряховица	1.8.2026	31.8.2025	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	50	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика.
					Борово	Моруница	1.6.2026	30.6.2026	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	45	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Долапите	Иваново	1.7.2026	31.7.2026	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	45	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Го	Сз	Рдц	Дбв	34	Кръстец	Дъбово	1.8.2026	30.11.2026	-	-	Ремонт на съоръжения и укрепване на земно-скални откоси	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	По време на пълното прекъсване по релацията Дъбово-Г.Оряховица се предлага алтернативен маршрут Дбв-Кн-Кма-Шн-Го. Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Сз	Дг	Мх	Мрч	40	Михайлово	Меричлери	1.10.2026	31.10.2026	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	30	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Дг	Пва	Ха	Мос	20	Мост	Кърджали	15.6.2026	15.7.2026	-	-	Ремонт и изграждане на укрепителни съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
5-та жп линия София - Кулата														
Сф	Пр	Гб	Вл	80	Горна баня	Владая	1.8.2026	12.12.2026	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	65	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Пр	Рд	Пр	Бат	146	Не са планирани ограничения в капацитета							146		
Рд	Клт	Чнч	Пя	54	Долни Раковец	Делян	1.9.2025	12.12.2025	09:00	16:00	Механизирано подновяване	60	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Благоевград	Пею Яворов	1.8.2026	30.8.2026	-	-	Ремонт на съоръжения и стабилизиране на слаби места	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
6-та жп линия Волюяк - Гюешево														
Бу	Рд	Рн	Бат	29	Волюяк	Храбърско	1.5.2026	30.5.2026	-	-	Ремонт на съоръжения и стабилизиране на слаби места	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	По време на пълното прекъсване по релацията Волюяк - Перник се предлага алтернативен маршрут Волюяк - София - Перник и обратно/трансбордиране.
					Батановци	Разменна	1.4.2026	31.7.2026	-	-	Механизирано подновяване	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Разменна - Батановци се предлага алтернативен маршрут Волюяк - Перник разпределителна - Батановци и обратно.
Рд	Кю	Зн	Рж	37	Радомир	Кюстендил	1.8.2026	20.8.2026	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
Кю	Гв	Кю	Гв	11	Не са планирани ограничения в капацитета							11		

ЖП участък		Ограничаващо междугарие		N мах (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета																	
					Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение		N мах експл.	Подробности за прекъсването		Въздействие върху трафика						
7-ма жп линия Мездра - Видин																						
М	Бо	Кд	Бо	51	Не са планирани ограничения в капацитета								51									
Бо	Бр	Мч	Мц	45									45									
Бр	Вн	Срц	РП Вб	47	Брусарци		Видин		1.8.2026		20.8.2026		-		-		Ремонт на съоръжения и стабилизиране на слаби места	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване		Няма алтернативна линия. Трансбордиране.	
					Димово		Срацимир		1.6.2025		31.8.2025		9:00		16:00		Механизиран среден ремонт		30	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".		Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
8-ма жп линия Пловдив - Бургас																						
По	Сз	Чп	Са	66	Не са планирани ограничения в капацитета								66									
Сз	З	Нз	Кнв	120	Не са планирани ограничения в капацитета								120									
З	Кн	Цо	Кнв	179	Не са планирани ограничения в капацитета								179									
Кн	Бс	Дж	Днз	188									188									
9-та жп линия Русе - Каспичан																						
Р	Смл	Рз	Смл	40	гара Ветово		14.12.2025		30.3.2026		9:00		16:00		Модернизация на железопътната инфраструктура	35	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".		Частично ограничение на трафика / трансбордиране.			
							31.03.2026		14.4.2026		-		-			0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване		По време на пълното прекъсване по релацията Каспичан-Русе се предлага алтернативен маршрут К-Шн-Го-Р / Трансбордиране			
							15.4.2026		16.9.2026		9:00		16:00			35	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".		Частично ограничение на трафика / трансбордиране.			
					гара Просторно		1.8.2026		19.10.2026		9:00		16:00		Модернизация на железопътната инфраструктура	35	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".		Частично ограничение на трафика / трансбордиране.			
							20.10.2026		29.10.2026		-		-			0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване		По време на пълното прекъсване по релацията Каспичан-Русе се предлага алтернативен маршрут К-Шн-Го-Р / Трансбордиране			
							30.10.2026		12.12.2026		9:00		16:00			35	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".		Частично ограничение на трафика / трансбордиране.			
					гара Образцов чифлик		14.12.2025		12.4.2026		9:00		16:00		Модернизация на железопътната инфраструктура	35	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".		Частично ограничение на трафика / трансбордиране.			
					Образцов чифлик		Ветово		14.12.2025		12.12.2026		09:00		16:00		Механизирано подновяване	35	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".		Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	
					Ветово		Сеново		14.12.2025		31.7.2026		09:00		16:00		Механизирано подновяване	35	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".		Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	
					Разград		Самуил		14.12.2025		12.12.2026		09:00		16:00		Механизирано подновяване	27	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".		Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	
					гара Самуил		01.10.2026		12.12.2026		09:00		16:00		Модернизация на железопътната инфраструктура	30	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".		Частично ограничение на трафика / трансбордиране.			
Смл	К	Хтр	Плс	40	Не са планирани ограничения в капацитета								40									

ЖП участък	Огранича- ващо междугари е	N мах (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета										
			Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение	N мах експл.	Подробности за прекъсването		Въздействие върху трафика
Други жп линии													
13 жп линия	Ву	Бн	55	Не са планивани ограничения в капацитета							55		
16 жп линия	Вра	Де	29	Велинград	Разлог	01.05.2026	13.12.2026	-	-	Ремонт на съоръжения и стабилизиране на слаби места	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
18 жп линия	Км	Брц	40	Не са планивани ограничения в капацитета							40		
19 жп линия	Кру	Аг	64	Не са планивани ограничения в капацитета							64		
23 жп линия	Яс	Чкв	27	Ясен	Черквица	15.7.2026	30.7.2026	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
24 жп линия	Ло	Тя	20	Ловеч	Троян	1.5.2026	31.7.2026	09:00	16:00	Механизиран среден ремонт	15	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
				Левски	Троян	1.8.2026	30.8.2026	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
26 жп линия	Сдо	Кма	29	Смядово	Комунари	1.8.2026	30.8.2026	-	-	Ремонт и изграждане на укрепителни съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	По време на пълното прекъсване по релацията Кма-Сдо-Шн се предлага алтернативен маршрут Кма-Сл-К-Шн. Трансбордиране
28 жп линия	Вд	Дч	24	Добрич	Кардам	1.5.2026	30.6.2026	09:00	16:00	Механизиран среден ремонт	18	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
				Добрич	Кардам	1.9.2026	30.9.2026	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
42 жп линия	Цл	Гр	30	Царева ливада	Габрово	1.8.2026	20.8.2026	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
51 жп линия	Гс	Бд	47	Голямо село	Бобов дол	1.7.2026	30.7.2026	-	-	Ремонт и изграждане на укрепителни съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия.
52 жп линия	Гнт	Пт	60	Генерал Тодоров	Петрич	1.8.2026	30.8.2026	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
71 жп линия	Мон	Бк	28	Монтана	Берковица	1.8.2026	20.8.2026	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
72 жп линия	Бр	Лм	35	Не са планивани ограничения в капацитета							35		
81 жп линия	Сдн	Пю	18								18		
82 жп линия	Дмл	Бан	41								41		

ЖП участък	Огранича- ващо междугари е		N max (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета									
				Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение	N max експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика
83 жп линия	Ро	Нз	34	Раднево	Любеново предавателна	1.5.2026	14.7.2026	09:00	16:00	Механизиран среден ремонт	25	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика.
				Любеново предавателна	Нова Загора	15.7.2026	13.8.2026	-	-	Ремонт на съоръжения и стабилизиране на слаби места	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	По време на пълното прекъсване по релацията Нз-Лн-Сим се предлага алтернативен маршрут Нз-Сз-Мх-Дг-Сим.
				гара Любеново предавателна		14.12.2025	12.12.2026	-	-	Механизиран среден ремонт поетапно, по коловозите в гарата	0	Прекъсване на движението по гарови коловози.	Частично ограничение на трафика.
				Симеоновград	Любеново предавателна	1.9.2026	30.9.2026	-	-	Ремонт на съоръжения и стабилизиране на слаби места	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	По време на пълното прекъсване по релацията Нз-Лн-Сим се предлага алтернативен маршрут Нз-Сз-Мх-Дг-Сим.
86 жп линия	Вп	Срф	36	Владимир Павлов	Сарафово	14.12.2025	24.07.2026	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	изграждане на нов текущ път	Няма алтернативна линия.
91 жп линия	Ду	Си	17	Дулово	Силистра	14.12.2025	12.12.2026	09:00	16:00	Механизирано подновяване	11	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
				Дулово	Силистра	1.7.2026	5.8.2026	-	-	Ремонт на съоръжения и стабилизиране на слаби места	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.