

Първоначална информация за ограниченията на капацитета на железопътните линии с продължителност повече от седем последователни дни, за които над 30 % от прогнозния ежедневен обем на трафика по дадена железопътна линия е отменен, пренасочен или заменен с друг вид транспорт за ГДВ 2027/2028 г.

ЖП участък			Оценка на прогнозния дневен обем на трафика									
				Дата	Част от денонощието	Причина за наложеното ограничение	Засегнат от ограничението участък	капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия	Резултат от предварителните консултации със заявителите	
1-ва ЖП линия Калотина - Свиленград												
Канз	Сф	60	11.12.2027	09.12.2028	8:00	17:00	модернизация на линията	Драгоман - Сливница	40	Строителните дейности ще се извършват в 9-часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране. Заобиколна линия - няма	0	
			11.12.2027	09.12.2028	-	-	модернизация на коловозите	гара Драгоман		Частично или пълно изолиране на ОТ. Гарата ще работи с до 3 електрифицирани ПОК. Частично ограничение на трафика / трансбордиране. Заобиколна линия - няма	0	
			11.12.2027	09.12.2028	8:00	17:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	Сливница - Волюяк		Строителните дейности ще се извършват в 9-часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране. Заобиколна линия - няма	0	
			11.12.2027	09.12.2028	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	гара Волюяк		Частично или пълно изолиране на ОТ. Гарата ще работи с до 4 електрифицирани ПОК. Частично ограничение на трафика / трансбордиране. Заобиколна линия - няма	0	
			11.12.2027	09.12.2028	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	София - Волюяк		Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища. Заобиколна линия - Волюяк - Илиянци - София	20	
гара София		242	11.12.2027	09.12.2028	-	-	модернизация на коловозите	Подуяне пътн. - София Волюяк - София София север - София Захарна фабрика - София Подуяне - София	122	Извършванена СМР по част от гаровите коловози от 6-ти до 12-ти коловози. Осигуряване движението на влаковете (ОДВ) с част от МКЦ със временен софтуер и ПВУ. Заобиколна линия - Волюяк - Илиянци - Яна - Казичене	30	
Сф	Сп	80	11 12 2027	12.12.2028	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	Елин Пелин - Ихтиман единият текущ път	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища. Заобиколна линия - София - Илиянци - Карлово - Пловдив	20	
			11 12 2027	12.12.2028	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	Ихтиман - Септември единият текущ път	50	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища. Заобиколна линия - София - Илиянци - Карлово - Пловдив	20	
Сп	По	160	Не са планирани ограничения									
По	Дг	85	01 05 2028	31 05 2028	9:00	13:00	механизиран среден ремонт	Пловдив - Димитровград	60	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране. Заобиколна линия - Пловдив - Михайлово - Димитровград	25	
Дг	Сви	85	01 09 2028	30 09 2028	9:00	13:00	механизиран среден ремонт	Димитровград - Свиленград	60	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране. Заобиколна линия - няма	0	
Отклонения на 1-ва жп линия												
Бу	Бан	55	Не са планирани ограничения							-		
Сп	Дщ	29	Не са планирани ограничения							-	-	
Стм	Пщр	40	Не са планирани ограничения							-	-	
Кру	Аг	64	Не са планирани ограничения							-	-	

ЖП участък			Оценка на прогнозия дневен обем на трафика									
				Дата	Част от денонощието	Причина за наложеното ограничение	Засегнат от ограничението участък	капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия	Резултат от предварителните консултации със заявителите	
2-ра жп линия София - Варна												
Сф	М	100	12 12 2027	09 12 2028	-	-	Механизирано подновяване	Лакатник - Елисейна Път № 1	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 1. Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.	-	
М	Пл	114	01.04.2028	31.07.2028			Механизиран среден ремонт	Горни Дъбник - Долни Дъбник Път № 1	100	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 1. Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.	-	
			01.08.2028	09.12.2028			Механизиран среден ремонт	Горни Дъбник - Долни Дъбник Път № 2	100	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2. Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.	-	
Пл	Го	102	Не са планирани ограничения						102			
ГО	К	110	01.009.2028	31.10.2028	9:00	15:00	Механизиран среден ремонт	Попово - Дралфа Път № 2	95	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	0	
К	Сл	80	11.12.2027	09.12.2028			Механизирано подновяване	Каспичан - Провадия Път № 1	50	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 1. Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.	-	
Сл	Ва	80	Не са планирани ограничения						80		-	
Отклонения на 2-ра жп линия												
Яс	Чкв	27	01.06.2028	30.06.2028	-	-	Ремонт на съоръжения	Ясен - Черквица	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - няма	0	
Л	Тя	20	01.06.2028	30.06.2028	-	-	Ремонт на съоръжения	Левски - Троян	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - няма	0	
Шп	Кма	29	Не са планирани ограничения						29			
Ра	Крд	24	01.05.2028	30.06.2028	9:00	16:00	механизиран среден ремонт	Добрич - Кардам	18	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	0	
			01.09.2028	30.09.2028	-	-	Ремонт на съоръжения	Добрич - Кардам	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - няма	0	

ЖП участък			Оценка на прогнозия дневен обем на трафика										
				Дата		Част от денонощието		Причина за наложеното ограничение	Засегнат от ограничението участък	капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия	Резултат от предварителните консултации със заявителите
3-та жп линия Илиянци - Синдел разпределителна (Ваф)													
Сф	Кв	70	11.12.2027	09.12.2028	9:00	16:00	Механизирано подновяване	Илиянци - Столник	60	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-		
Кв	З	60	11.12.2027	09.12.2028	9:00	16:00	Механизирано подновяване	Тъжа - Сахране	50	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-		
Кн	Кма	75	15.5.2028	24.5.2028	-	-	Модернизация на ЖП инфраструктурата	гара Лозарево	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - Карнобат - Дъбово - Г. Оряховица - Каспичан - Синдел разпр.	19		
Кма	Слр	102	Не са планирани ограничения										
4-та жп линия Русе - Подкова													
Р	Го	80	01.06.2028	30.09.2028	8:00	15:00	ремонт на Дунав мост 1	Русе - Гюргево	40	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-		
Го	Сз	50	01.05.2028	30.6.2028	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	Дебелец - Дряново	35	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-		
Мх	Дг	40	01.10.2028	31.10.2028	9:00	16:00	механизиран среден ремонт	Меричлери - Димитровград	34	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране. Заобиколна линия - Дъбово - Карнобат - Комунари - Шумен - Г. Оряховица	-		
Дг	Пва	20	Не са планирани ограничения						20				

ЖП участък			Оценка на прогнозния дневен обем на трафика											
				Дата		Част от денонощието		Причина за наложеното ограничение	Засегнат от ограничението участък	капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия	Резултат от предварителните консултации със заявителите	
Отклонения на 4-та жп линия														
42-ра				01.08.2028	20.08.2028	-	-	Ремонт на съоръжения	Царева ливада - Габрово	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - няма	0		
5-та жп линия София - Кулата														
Сф	Пр	80	01.05.2028	12.12.2028	9:00	15:00	Механизирано подновяване	Горна баня - Владая	65	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	-			
Пр	Рд	146	Не са планирани ограничения						146			-		
Рд	Клт	54	Не са планирани ограничения						54					
Отклонения на 5-та жп линия														
51-ва			40	Не са планирани ограничения								0		
52-ра				60	01.08.2028	30.09.2026	-	-	Ремонт на съоръжения	Генерал Тодоров - Петрич	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - няма	0	
6-та жп линия Волюяк - Гюешево														
Бу	Рд	29	11.12.2027	09.12.2028	9:00	16:00	Механизирано подновяване	Разменна - Батановци	22	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	0			
			01.05.2028	30.06.2028	-	-	Ремонт на насип от км 31+500 до км 31+650	Храбърско - Разменна	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - няма	0			
Рд	Кю	37	01.09.2028	30.09.2028	-	-	Ремонт на съоръжения	Земен - Кюстендил	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - няма	0			
Кю	Гв	11	Не са планирани ограничения											
7-ма жп линия Мездра - Видин														
М	Бо	51	Не са планирани ограничения						-			-		
Бо	Бр	45	Не са планирани ограничения						-			-		
Бр	Вн	47	01.06.2028	31.08.2028	9:00	16:00	механизиран среден ремонт	Срацимир - Видбол	40	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	0			
Отклонения на 7-ма жп линия														
Бо	Бк	28	01.09.2028	30.09.2028	-	-	Ремонт на съоръжения	Монтана - Берковица	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - няма	0			
Бр	Лм		Не са планирани ограничения											

ЖП участък			Оценка на прогнозия дневен обем на трафика									
				Дата		Част от денонощието		Причина за наложеното ограничение	Засегнат от ограничението участък	капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия
8-ма жп линия Пловдив - Бургас												
По	Сз	66	01 04 2028	30 06 2028	-	-	Модернизация на Жп линията	Ямбол-Карнобат	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране. Заобиколна линия - Нз-Сз-Тл-З/Го		
Сз	Кн	81	01.04.2026	31.05.2028	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	Стара Загора - Зимница	70	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
			01.09.2028	30.09.2028	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	Зимница - Карнобат	70	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
Кн	Бс	184	01.10.2028	31.10.2028	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	Карнобат - Бургас	160	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
Отклонения на 8-ма жп линия												
По	Кв	41	01 02 2028	30 11 2028	-	-	модернизация на междугарието Филипово-Скуtare	Филипово - Скуtare	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - Филипово-Пловдив-Пловдив разпределителна-Скуtare и обратно		
			01 04 2028	30 06 2028	-	-	модернизация на междугарието Филипово-Труд	Филипово - Труд	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - Филипово-Пловдив-Пловдив разпределителна-Скуtare-Стара Загора-Тулово-Карлово и обратно	0	
			01 04 2028	30 06 2028	9:00	17:00	модернизация гара Филипово	гара Филипово	37	Строителните дейности ще се извършват в 8 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	0	
			01 04 2028	30 06 2028	-	-	модернизация гара Филипово	Филипово - Съединение	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - няма		
Фп	Пю	18	01 08 2028	30 11 2028	-	-	модернизация гара Филипово	Филипово - Пловдив	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Трансбордиране Заобиколна линия - няма	0	
Сим	Нз	34	01.04.2028	14.07.2028	9:00	16:00	механизиран среден ремонт	Раднево - Любеново предавателна	29	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	0	
			01.04.2028	14.07.2028	-	-	Ремонт на съоръжения и стабилизиране на слаби места	Нова Загора - Любеново предавателна	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Нова Загора - Стара Загора - Димитровград - Симеоновград		
			01.09.2028	30.09.2028	-	-	Ремонт на съоръжения и стабилизиране на слаби места	Любеново предавателна - Симеоновград	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Нова Загора - Стара Загора - Димитровград - Симеоновград		
9-та жп линия Русе - Каспичан												
			01.05.2028	30.09.2028	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	Русе разпределителна коловози	45	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		

ЖП участък		Оценка на прогнозния дневен обем на трафика										
			Дата		Част от денонощието		Причина за наложеното ограничение	Засегнат от ограничението участък	капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия	Резултат от предварителните консултации със заявителите
Р	Смл	51	12.12.2027	09.12.2028	9:00	16:00	Механизирано подновяване	Ястребово – Ветово (Преходен)	40	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
			15.5.2028	24.5.2028	-	-	Модернизация на ЖП инфраструктурата	гара Просторно	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Каспичан - Г. Оряховица - Русе разпределителна		
			12.12.2027	09.12.2028	9:00	16:00	Механизирано подновяване	Разград - Самуил (Преходен)	35	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
			12.12.2027	09.12.2028	9:00	16:00	Механизирано подновяване	Просторно - Разград (Преходен)	40	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
Смл	К	40	19.3.2028	2.4.2028	-	-	Модернизация на ЖП инфраструктурата	гара Самуил	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Каспичан - Г. Оряховица - Русе разпределителна		
			19.3.2028	2.4.2028	-	-	Модернизация на ЖП инфраструктурата	гара Висока Поляна	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Каспичан - Г. Оряховица - Русе разпределителна		
			12.12.2027	09.12.2028	9:00	16:00	Механизирано подновяване	Плиска - Каспичан (Преходен)	30	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
Отклонения на 9-та жп линия												
Смл	Си	17	12.12.2027	09.12.2028	9:00	16:00	Механизирано подновяване	Дулово - Силистра	10	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци". Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
			12.12.2027	09.12.2028			Ремонт съоръжения и стабилизиране на слаби места	Алфатар- Силистра	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - няма		