

Капацитет на инфраструктурата, предназначен за железопътни превозвачи за ГДВ 2026/2027 г.															Приложение 4.3.1	
ЖП участък		Огранича-ващо междугарие		N max (по чл 14, ал 2 Н 41)		Ограничения в капацитета										
						Участък		Дата				Време		Причина за наложеното ограничение		N max експл.
1-ва жп линия																
Канз	Др	Кан	Др	59	Не са планирани ограничения в капацитета							59				
Др	Сф	Слв	Бу	60	Драгоман	Сливница	13.12.2026	11.12.2027	8:00	17:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	40	Строителните дейности ще се извършват в 9-часови "прозорци"	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
					гара Драгоман		13.12.2026	11.12.2027	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	40	Частично или пълно изолиране на ОТ. Гарата ще работи с до 3 електрифицирани ПОК.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
					Сливница	Волюяк	13.12.2026	11.12.2027	8:00	17:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	40	Строителните дейности ще се извършват в 9-часови "прозорци"	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
					гара Волюяк		13.12.2026	11.12.2027	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	40	Частично или пълно изолиране на ОТ. Гарата ще работи с до 4 електрифицирани ПОК.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
					Волюяк	София	13.12.2026	11.12.2027	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	40	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища. Заобиколна линия - Волюяк - Илиянци - Яна - Мусачево - Казичане - София	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
гара София				242	гара София.		13.12.2026	11.12.2027	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	122	Извършванена СМР по част от гаровите коловози от 6-ти до 12-ти коловози. Осигуряване движението на влаковете (ОДВ) с част от МКЦ със временен софтуер и ПВУ.	Частично ограничение на трафика.		
					София	Елин Пелин	13.12.2026	11.12.2027	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
					Подуяне	Искър	01.05.2027	31.5.2027	09:00	13:00	Механизиран среден ремонт	55	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци" по път № 1.	Частично ограничение на трафика.		
					Елин Пелин	Ихтиман	13.12.2026	11.12.2027	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
					Елин Пелин	Вакарел	01.05.2027	31.05.2027	09:00	13:00	Механизиран среден ремонт	55	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци" по път № 1.	Частично ограничение на трафика.		

ЖП участък		Огранича- ващо междугарие		N мах (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета									
					Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение	N мах експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика
Сф	Сп	Ксц	Бл	90	Елин Пелин	Вакарел	01.06.2027	30.06.2027	09:00	13:00	Механизиран среден ремонт	55	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци" по път № 2.	Частично ограничение на трафика.
					Ихтиман	Септември	13.12.2026	11.12.2027	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	55	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Костенец	Ихтиман	01.07.2027	31.7.2027	09:00	13:00	Механизиран среден ремонт	50	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци" по път № 1.	Частично ограничение на трафика.
					Костенец	Ихтиман	01.08.2027	31.8.2027	09:00	13:00	Механизиран среден ремонт	50	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци" по път № 2.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Костенец	Белово	01.09.2027	30.9.2027	09:00	13:00	Механизиран среден ремонт	40	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци" по път № 1.	Частично ограничение на трафика.
					Костенец	Белово	01.10.2027	31.10.2027	09:00	13:00	Механизиран среден ремонт	40	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци" по път № 2.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Сп	По	Сп	Пзк	160	Не са планирани ограничения в капацитета							160		
По	Дг	Пц	Прм	85	Поповица	Първомай	01.04.2027	31.05.2027	09:00	14:00	Механизиран среден ремонт	60	Строителните дейности ще се извършват в 5 - часови "прозорци"	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Дг	Сви	Х	Лц	85	Димитровград	Нова Надежда	01.10.2027	30.11.2027	09:00	14:00	Механизиран среден ремонт	75	Строителните дейности ще се извършват в 5 - часови "прозорци"	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
2-ра жп линия София - Варна														
Сф	М	Зи	Мю	100	гара Илиянци		13.12.2026	11.12.2027	-	-	Механизирано подновяване	80	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват поэтапно в условията на пълно прекъсване на 1, 2, 5, 6, 10, 12, 13 и 14 коловози в гарата	Частично ограничение на трафика.
					гара Бов		13.12.2026	11.12.2027	-	-	Преустройство	80	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на част от коловозите	Движението на влаковете ще се осигурява по другите коловози. Частично ограничение на трафика.
					Лакатник	Бов	13.12.2026	11.12.2027	-	-	Механизирано подновяване	80	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
					Лакатник		13.12.2026	11.12.2027	-	-	Преустройство	80	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на част от коловозите	Движението на влаковете ще се осигурява по другите коловози. Частично ограничение на трафика.

ЖП участък		Огранича-ващо междугарие		N мах (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета									
					Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение	N мах експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика
					Елисейна		13.12.2026	11.12.2027	-	-	Преустройство	80	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на част от коловозите	Движението на влаковете ще се осигурява по другите коловози. Частично ограничение на трафика.
					Зверино		13.12.2026	11.12.2027	-	-	Преустройство	80	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на част от коловозите	Движението на влаковете ще се осигурява по другите коловози. Частично ограничение на трафика.
М	Пл	М	Рм	114	Телиш	Горни Дъбник	1.5.2027	31.7.2027	09:00	16:00	Механизиран среден ремонт	100	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци" по Път № 1.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
Пл	Го	Пм	Л	102	Плевен	Пордим	1.9.2027	30.11.2027	09:00	16:00	Механизиран среден ремонт	80	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци" по Път № 2.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
Го	К	Тг	Хкр	110	гара Шумен		1.9.2027	11.12.2027	09:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	90	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци" по Път № 1.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
					Мътница	Каспичан	1.4.2027	31.5.2027	09:00	16:00	Механизиран среден ремонт	91	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци" по Път № 1.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
					Мътница	Каспичан	15.9.2027	15.11.2027	09:00	16:00	Механизиран среден ремонт	90	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци" по Път № 2.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.

ЖП участък		Ограничаващо междугарие		N max (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета									
					Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение	N max експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика
К	Сл	К	П	80	Провадия	Каспичан	13.12.2026	11.12.2027	-	-	Механизирано подновяване	40	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
Слр	Ва	Бе	Езр	80	Не са планирани ограничения в капацитета							80		
3-та жп линия Илиянци - Синдел разпределителна (Ваф)														
					Илиянци	Столник	15.9.2027	11.12.2027	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	50	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Мирково	Златица	1.6.2027	30.6.2027	-	-	Ремонт на насип от км 70+500 до км 70+700	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	По време на пълното прекъсване по релацията Столник-Пирдоп се предлага алтернативен маршрут Столник-Казичане-Пловдив-Карлово-Пирдоп и обратно/трансбордиране.
Кв	3	Шв	Гав	66	Калофер	Тъжа	1.4.2027	31.5.2027	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	50	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Съхране	Дунавци	15.9.2027	15.11.2027	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	55	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Каналък	Черганово	1.4.2027	15.6.2027	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	55	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Гавраилово	Шивачево	1.8.2027	30.8.2027	-	-	Ремонт на тунел № 14, съоръжения и стабилизиране на слаби места	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Дъбово-Зимница се предлага алтернативен маршрут Тулово- Стара Загора - Зимница и обратно/трансбордиране.
Кн	Кма	Лкв	Дк	80	гара Лозарево		13.12.2026	14.5.2027	09:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	60	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
							15.5.2027	24.5.2027	-	-		0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	По време на пълното прекъсване по релацията Карнобат-Комунари се предлага алтернативен маршрут Сви-Сз/Нз-Дбв-Го-Рр/К и Сви-Сф-М-Рр / Трансбордиране
							25.5.2027	11.12.2027	09:00	16:00		60	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Кма	Слр	Во	Ю	102	Не са планирани ограничения в капацитета									

ЖП участък		Огранича-ващо междугарие		N мах (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета									
					Участък	Дата		Време	Причина за наложеното ограничение	N мах експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика		
4-та жп линия Русе - Подкова														
Рр	Го	Дм	Брв	56	Русе разпределителна	Гюргево CFR	1.6.2027	28.9.2027	7:30	13:00	ремонт на Дунав мост 1	30	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика.
					Борово	Моруница	1.6.2027	30.6.2027	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	45	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Долапите	Иваново	1.9.2027	15.10.2027	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	45	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Го	Сз	Рдц	Дбв	34	Плачковци	Кръстец	1.5.2027	15.9.2027	-	-	Ремонт на съоръжения и укрепване на земно-скални откоси от 186+239-187+370	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	По време на пълното прекъсване по релацията Дъбово-Г.Оряховица се предлага алтернативен маршрут Дбв-Кн-Кма-Шн-Го. Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Кръстец	Радунци	1.5.2027	15.9.2027	-	-	Ремонт на съоръжения и укрепване на земно-скални откоси 208+460-208+586		Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	По време на пълното прекъсване по релацията Дъбово-Г.Оряховица се предлага алтернативен маршрут Дбв-Кн-Кма-Шн-Го. Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Сз	Дг	Мх	Мрч	40	Михайлово	Меричлери	1.5.2027	30.6.2027	9:00	14:00	Механизиран среден ремонт	30	Строителните дейности ще се извършват в 5 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Дг	Пва	Ха	Мос	20	Мост	Кърджали	15.6.2027	15.7.2027	-	-	Ремонт и изграждане на укрепителни съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
					Кърджали	Момчилград	1.8.2027	30.9.2027	-	-	Ремонт и изграждане на укрепителни съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
5-та жп линия София - Кулата														
Сф	Пр	Гб	Вл	80	Горна баня	Владая	1.5.2027	31.7.2027	23:00	5:00	Механизиран среден ремонт	70	Строителните дейности ще се извършват в 6 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Пр	Рд	Пр	Бат	146	Не са планивани ограничения в капацитета							146		
Рд	Клт	Чнч	Пя	54	Симитли	Кресна	1.4.2027	11.12.2027	23:00	5:00	Механизиран среден ремонт		Строителните дейности ще се извършват в 6 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Благоевград	Симитли	1.8.2027	30.8.2027	-	-	Ремонт на съоръжения и стабилизиране на слаби места	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
6-та жп линия Волюяк - Гюешево														
Бу	Рд	Рн	Бат	29	Волюяк	Храбърско	1.5.2027	30.5.2027	-	-	Ремонт на съоръжения и стабилизиране на слаби места	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	По време на пълното прекъсване по релацията Волюяк - Перник се предлага алтернативен маршрут Волюяк - София - Перник и обратно/трансбордиране.
					Батановци	Разменна	13.12.2026	31.7.2027	-	-	Механизирано подновяване	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Разменна - Батановци се предлага алтернативен маршрут Волюяк - Перник разпределителна - Батановци и обратно.

ЖП участък		Огранича-ващо междугарие		N мах (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета									
					Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение	N мах експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика
Рд	Кю	Зн	Рж	37	Радомир	Кюстендил	1.6.2027	30.9.2027	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
Кю	Гв	Кю	Гв	11	Кюстендил	Гюешево	1.9.2027	30.9.2027	09:00	13:00	Механизиран среден ремнт	0	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци".	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
7-ма жп линия Мездра - Видин														
М	Бо	Кд	Бо	51	Не са планирани ограничения в капацитета							51		
Бо	Бр	Мч	Мц	45								45		
Бр	Вн	Срц	РП Вб	47	Димово	Срацимир	1.6.2027	31.8.2027	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	29	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
8-ма жп линия Пловдив - Бургас														
По	Сз	Чп	Са	66	Филипово	Скугаре	01.02.2027	30.11.2027	-	-	Реконструкция на Гърловина в гара Филипово	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Филипово-Скугаре се предлага алтернативен маршрут Филипово-Пловдив-Пловдив разпределителна-Скугаре и обратно/трансбордиране.
					гара Филипово		01.04.2027	30.06.2027	08:00	16:00	За дейности по КМ във влакови и електрически прозорци с продължителност 8 часа - цяла гара Филипово	44	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 8 - часови прозорци	По време на прозорците по релацията Филипово-Скугаре се предлага алтернативен маршрут Филипово-Пловдив-Пловдив разпределителна-Скугаре и обратно/трансбордиране.
					Пловдив	Филипово	01.08.2027	30.11.2027	-	-	Реконструкция на Гърловина в гара Филипово	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Пловдив-Филипово се предлага алтернативен маршрут Пловдив-Пловдив разпределителна-Скугаре-Стара Загора-Тулово-Карлово-Филипово и обратно/трансбордиране.
					гара Филипово		01.08.2027	30.11.2027	08:00	14:00	За дейности по КМ във влакови и електрически прозорци с продължителност 8 часа - цяла гара Филипово	44	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 6 - часови прозорци	По време на прозорците по релацията Пловдив-Филипово се предлага алтернативен маршрут Пловдив-Пловдив разпределителна-Скугаре-Стара Загора-Тулово-Карлово-Филипово и обратно/трансбордиране.
Сз	З	Нз	Кнв	81	Ямбол	Зимница	01.05.2027	30.06.2027	-	-	Изграждане на ново трасе	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Нова Загора-Ямбол-Зимница се предлага алтернативен маршрут Нова Загора - Стара Загора - Тулово - (Г.Оряховица - Русе) Сливен-Зимница и обратно/трансбордиране.
З	Кн	Цо	Кнв	179	Зимница	Карнобат	01.04.2027	31.05.2027	09:00	15:00	Механизиран среден ремонт	140	Строителните дейности ще се извършват в 6 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Кн	Бс	Дж	Днз	188	Карнобат	Бургас	01.09.2027	31.10.2027	09:00	15:00	Механизиран среден ремонт	150	Строителните дейности ще се извършват в 6 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
9-та жп линия Русе - Каспичан														
							14.4.2027	23.4.2027	9:00	16:00		35	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.

ЖП участък		Ограничаващо междугарие		N мах (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета									
					Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение	N мах експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика
Р	Смл	Рз	Смл	40	гара Образцов чифлик		24.04.2027	29.4.2027	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	По време на пълното прекъсване по релацията Каспичан-Русе се предлага алтернативен маршрут К-Шн-Го-Р / Трансбордиране
							27.7.2027	10.10.2027	9:00	16:00		35	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					гара Ветово		25.3.2027	24.7.2027	9:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	35	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
							25.07.2027	8.8.2027	-	-		0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	По време на пълното прекъсване по релацията Каспичан-Русе се предлага алтернативен маршрут К-Шн-Го-Р / Трансбордиране
							9.8.2027	10.12.2027	9:00	16:00		35	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					гара Висока поляна		1.10.2027	11.12.2027	9:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	35	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Образцов чифлик	Ветово	13.12.2026	11.12.2027	09:00	16:00	Механизирано подновяване	35	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Ветово	Сеново	13.12.2026	11.12.2027	09:00	16:00	Механизирано подновяване	35	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Разград	Самуил	13.12.2026	11.12.2027	09:00	16:00	Механизирано подновяване	26	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					гара Самуил		1.9.2027	11.12.2027	09:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	27	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Смл	К	Хтр	Плс	40	Плиска	Каспичан	01.09.2027	11.12.2027			Механизирано подновяване	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Други жп линии														
13 жп линия		Ву	Бн	55	Не са планирани ограничения в капацитета						55			
16 жп линия		Вра	Де	29	Велинград	Разлог	01.05.2027	11.12.2027	-	-	Ремонт на съоръжения и стабилизиране на слаби места	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
18 жп линия		Км	Брц	40	Не са планирани ограничения в капацитета						40			
19 жп линия		Кру	Аг	64	Не са планирани ограничения в капацитета						64			
23 жп линия		Яс	Чкв	27	Ясен	Черквица	1.7.2027	31.7.2027	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.

ЖП участък	Огранича- ващо междугарие		N мах (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета									
				Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение	N мах експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика
24 жп линия	Ло	Тя	20	Ловеч	Троян	1.7.2027	31.7.2027	09:00	16:00	Механизиран среден ремонт	15	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
				Левски	Троян	1.8.2027	31.8.2027	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
26 жп линия	Сдо	Кма	29	Смядово	Комунари	1.9.2027	31.10.2027	-	-	Ремонт и изграждане на укрепителни съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	По време на пълното прекъсване по релацията Кма-Сдо-Шн се предлага алтернативен маршрут Кма-Сл-К-Шн. Трансбордиране
28 жп линия	Вд	Дч	24	Добрич	Кардам	1.5.2027	30.6.2027	09:00	16:00	Механизиран среден ремонт	18	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
				Добрич	Кардам	1.9.2027	30.9.2027	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
42 жп линия	Цл	Гр	30	Царева ливада	Габрово	1.8.2027	20.8.2027	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
51 жп линия	Гс	Бд	47	Голямо село	Бобов дол	1.7.2027	30.7.2027	-	-	Ремонт и изграждане на укрепителни съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия.
52 жп линия	Гнт	Пт	60	Генерал Тодоров	Петрич	1.5.2027	31.7.2027	09:00	16:00	Ремонт на съоръжения	45	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
				Генерал Тодоров	Петрич	1.8.2027	30.8.2027	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
71 жп линия	Мон	Бк	28	Монтана	Берковица	1.8.2027	20.8.2027	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
72 жп линия	Бр	Л	35	Не са планирани ограничения в капацитета							35		
жп линия	Сдн	Пю	18	Филипово	Панагюрище	01.04.2027	30.06.2027	-	-	Реконструкция на Гърловина в гара Филипово	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Филипово-Панагюрище не се предлага алтернативен маршрут. Трансбордиране.
жп линия	Дмл	Бан	41	Филипово	Труд	01.04.2027	30.06.2027	-	-	Реконструкция на Гърловина в гара Филипово	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Филипово-Карлово се предлага алтернативен маршрут Филипово-Стара Загора-Тулово-Карлово. Трансбордиране.
83 жп линия	Ро	Нз	34	Раднево	Любеново предавателна	1.4.2027	14.7.2027	09:00	16:00	Механизиран среден ремонт	25	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика.
				Любеново предавателна	Нова Загора	15.7.2027	13.8.2027	-	-	Ремонт на съоръжения и стабилизиране на слаби места	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	По време на пълното прекъсване по релацията Нз-Лн-Сим се предлага алтернативен маршрут Нз-Сз-Мх-Дг-Сим.
				гара Любеново предавателна		13.12.2026	11.12.2027	-	-	Механизиран среден ремонт поетапно, по коловозите в гарата	0	Прекъсване на движението по гарови коловози.	Частично ограничение на трафика.
				Симеоновград	Любеново предавателна	1.9.2027	30.9.2027	-	-	Ремонт на съоръжения и стабилизиране на слаби места	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	По време на пълното прекъсване по релацията Нз-Лн-Сим се предлага алтернативен маршрут Нз-Сз-Мх-Дг-Сим.

ЖП участък	Огранича- ващо междугарие		N max (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета									
				Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение	N max експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика
86 жп линия	Вп	Срф	36	Владимир Павлов	Сарафово	13.12.2026	11.12.2027	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	изграждане на нов текущ път	Няма алтернативна линия.
91 жп линия	Ду	Си	17	Дулово	Силистра	13.12.2026	11.12.2027	09:00	16:00	Механизирано подновяване	11	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
				Дулово	Силистра	1.6.2027	1.7.2027	-	-	Ремонт на съоръжения и стабилизиране на слаби места	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.